



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 ЯНВ 2018

№ 15

О реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области»

В целях реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области» (далее - Проект).

1. Утвердить:

1) список учреждений здравоохранения, участвующих в реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2) план-график включения учреждений здравоохранения в реализацию приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области» на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

3) перечень обязательных направлений и процессов (мероприятий) реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области» в учреждениях здравоохранения Томской области согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

4) форму дорожной карты реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области» согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению;

5) форму тактического плана реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области» согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению.

2. Установить срок реализации мероприятий по оптимизации процессов прохождения диспансеризации/профосмотров и направления на внешние услуги в учреждениях здравоохранения Томской области, утвержденных в подпункте 1) пункта 1 настоящего распоряжения, 2018 год (независимо от срока включения в Проект).

3. Руководителям учреждений здравоохранения Томской области, утвержденных в подпункте 1) пункта 1 настоящего распоряжения (за исключением учреждений, утвержденных в подпункте 2) пункта 1 настоящего распоряжения), в срок до 01.02.2018 направить в адрес Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи (на адрес электронной почты kav@dzato.tomsk.ru) проекты дорожных карт и тактических планов реализации мероприятий Проекта, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, согласно утвержденным формам.

4. Руководителям учреждений здравоохранения Томской области, утвержденных в подпункте 2) пункта 1 настоящего распоряжения, в срок до 01.02.2018 направить в адрес Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи (на адрес электронной почты kav@dzato.tomsk.ru):

1) предложения по реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области» по форме согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению;

2) проекты дорожных карт и тактических планов реализации Проекта согласно утвержденным формам.

5. Руководителям учреждений здравоохранения Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и не включенных в реализацию Проекта согласно подпункту 1) пункта 1, в срок до 01.02.2018 направить в адрес Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи (на адрес электронной почты kav@dzato.tomsk.ru) предложения по реализации Проекта согласно утвержденной форме.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Департамента здравоохранения Томской области – первого заместителя Бойкова В.А.

Начальник департамента

А.В.Холопов

А.В.Кляцова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Департамента
здравоохранения Томской области
от 15 ЯНВ 2018 № 15

Список учреждений здравоохранения, участвующих в реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области»

| № п/п | Наименование учреждения здравоохранения |
|-------|--|
| 1. | ОГАУЗ «Александровская районная больница» |
| 2. | ОГАУЗ «Больница № 2» |
| 3. | ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И.Альперовича» |
| 4. | ОГАУЗ «Детская больница № 1» |
| 5. | ОГАУЗ «Детская городская больница № 2» |
| 6. | ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница» |
| 7. | ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница» |
| 8. | ОГАУЗ «Медико-санитарная часть «Строитель» |
| 9. | ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» |
| 10. | ОГАУЗ «Моряковская участковая больница» |
| 11. | ОГАУЗ «Поликлиника № 1» |
| 12. | ОГАУЗ «Поликлиника № 10» |
| 13. | ОГАУЗ «Поликлиника № 3» |
| 14. | ОГАУЗ «Поликлиника № 4» |
| 15. | ОГАУЗ «Поликлиника № 8» |
| 16. | ОГАУЗ «Светленская районная больница» |
| 17. | ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» |
| 18. | ОГАУЗ «Томская районная больница» |
| 19. | ОГБУЗ «Асиновская районная больница» |
| 20. | ОГБУЗ «Бакчарская районная больница» |
| 21. | ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» |
| 22. | ОГБУЗ «Зырянская районная больница» |
| 23. | ОГБУЗ «Каргасокская районная больница» |
| 24. | ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» |
| 25. | ОГБУЗ «Лоскутовская районная поликлиника» |
| 26. | ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 1» |
| 27. | ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2» |
| 28. | ОГБУЗ «Молчановская районная больница» |
| 29. | ОГБУЗ «Парабельская районная больница» |
| 30. | ОГБУЗ «Первомайская районная больница» |
| 31. | ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница» |
| 32. | ОГБУЗ «Чаинская районная больница» |
| 33. | ОГБУЗ «Шегарская районная больница» |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Департамента
здравоохранения Томской области
от 15 фев 2018 № 15

План-график включения учреждений здравоохранения в реализацию приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области» на 2018 год (далее - Проект)

| № п/п | Наименование учреждения здравоохранения | Структурное подразделение | Адрес структурного подразделения | Включения в Проект |
|-------|---|------------------------------|--|--------------------|
| 1. | ОГАУЗ «Детская городская больница №2» | Поликлиника №2 | 634024, Томская область, г. Томск, ул. Профсоюзная, 3 | 1 кв.2018 |
| 2. | ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Б.И.Альперовича» | Поликлиническое отделение №1 | 634045, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | 1 кв.2018 |
| 3. | ОГАУЗ «Поликлиника №1» | - | 634034, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 51 | 1 кв.2018 |
| 4. | ОГАУЗ «Поликлиника №3» | Поликлиническое отделение №1 | 634009, Томская область, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 39 | 1 кв.2018 |
| 5. | ОГАУЗ «Поликлиника №10» | - | 634057, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 17 | 1 кв.2018 |
| 6. | ОГАУЗ «Детская городская больница №2» | Поликлиника №6 | 634003, Томская область, г. Томск, ул. Кулагина, 37 | 1 кв.2018 |
| 7. | ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» | Взрослая поликлиника №1 | 636460, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом. 1 | 1 кв.2018 |
| 8. | ОГБУЗ «Шегарская районная больница» | Взрослая поликлиника | 636131, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37 строение 1 | 1 кв.2018 |
| 9. | ОГАУЗ «Детская больница №1» | Поликлиническое отделение №1 | 634040, Томская область, г. Томск, ул. Каргашова, 39 | 1 кв.2018 |

| № п/п | Наименование учреждения здравоохранения | Структурное подразделение | Адрес структурного подразделения | Включения в Проект |
|-------|--|--|--|--------------------|
| 10. | ОГБУЗ «Асиновская районная больница» | Взрослая поликлиника | 636840, Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 170 | 1 кв.2018 |
| 11. | ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница» | Детская/взрослая поликлиники | 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Спортивный, 7 | 2 кв.2018 |
| 12. | ОГБУЗ «Шегарская районная больница» | Детская поликлиника | 636131, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37 строение 2 | 2 кв.2018 |
| 13. | ОГАУЗ «Детская больница №1» | Поликлиническое отделение №2 | 634041, Томская область, г. Томск, ул. Осипенко, 31, стр.1 | 3 кв.2018 |
| 14. | ОГАУЗ «Детская городская больница №2» | Поликлиника №5 (педиатрическое отделение №2) | 634050, Томская область, г. Томск, ул. Тверская, 32 | 3 кв.2018 |
| 15. | ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница» | Детская/взрослая поликлиники | 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4, стр.1-6 | 4 кв.2018 |
| 16. | ОГБУЗ «Асиновская районная больница» | Детская поликлиника | 636840, Томская область, г. Асино, ул. Советская, 19 | 4 кв.2018 |
| 17. | ОГБУЗ «Каргасокская районная больница» | Детская/взрослая поликлиники | 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 66 | 4 кв.2018 |
| 18. | ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» | Взрослая поликлиника | 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1 | 4 кв.2018 |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Департамента
здравоохранения Томской области
от 15 ЯНВ 2018 № 15

Перечень обязательных направлений и процессов (мероприятий) реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области» в учреждениях здравоохранения Томской области

| № п/п | Направление | Процесс (мероприятие) |
|-------|--|--|
| 1. | Развитие информационных технологий | Оптимизация работы в Медицинской информационной системе Томской области (оснащение автоматизированными рабочими местами, перераспределение функционала между сотрудниками, внедрение плана оптимизации лечебно-диагностических процессов за счет информатизации) |
| 2. | Совершенствование работы «входной группы», навигационной и маршрутной маркировки | Оптимизация работы регистратуры (проект «Входная группа») |
| 3. | «Доступная среда» | Повышение доступности с учетом потребности пациентов из числа инвалидов, обусловленные ограничениями их жизнедеятельности |
| 4. | Оптимизация процессов оказания профилактических медицинских услуг | Оптимизация процесса прохождения диспансеризации и профилактических осмотров (организация работы кабинета/отделения медицинской профилактики, предварительная запись) |
| 5. | Оптимизация логистики потоков пациентов | Оптимизация процесса направления на внешние услуги (организация работы кабинета плановой госпитализации, алгоритм движения потока внутренней и внешней медицинской документации) |
| | | Оптимизация работы процедурного кабинета (предварительная запись, электронный журнал) |
| | | Оптимизация работы доврачебного кабинета, кабинета неотложной медицинской помощи |
| | | Оптимизация работы участковой службы |
| 6. | Повышение кадрового обеспечения учреждения | Оптимизация работы по снижению кадрового дефицита (привлечение кадров на вакантные должности, профессиональная ориентация, дополнительное профессиональное образование) |

от 15 ЯНВ 2018 № 15

Форма тактического плана реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на территории Томской области»

| Тактический план реализации проекта: | Команда проекта (ФИО полностью) | | | | | | | | | | | Подпись | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК: Главный врач _____ (наименование МО) (ФИО) | Дата разработки: Ответственный за ТП: _____ (ФИО) | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|------------------|---|-----------|---|----------------------|---|---------------------------------|----|----------|--|--|-----------|---------------|------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | |
| Начало проекта (дата, месяц, год) | Завершение проекта (дата, месяц, год) | Рег. № _____ от _____ | | Подразделение | | Должность | | Прогресс | | Отклонения | | Описание | Причина | Ответственное лицо | Срочность | Необходимость | Примечания | |
| | | Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Учреждение: _____ (наименование МО) Руководитель проекта: _____ (ФИО) | | Содержание работ | | №№ п/п | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | 0% 25% 50% 75% 100% | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

▼ проведение совещаний для принятия ключевых решений

| Степень реализации проекта | |
|----------------------------|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |

Работа принята
с отклонениями
без отклонений

Заказчик: _____ (ФИО)
Руководитель проекта: _____ (ФИО)

Приложение № 6

к распоряжению Департамента
здравоохранения Томской области
от 15 ЯНВ 2018 № 15

Предложения по реализации приоритетного проекта «Создание новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь,
на территории Томской области»

(наименование учреждения)

| № п/п | Направление | Процесс (мероприятие) | Срок реализации |
|----------|-------------|-----------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Главный врач

(должность)

(подпись)

(ФИО)